
Herinrichting 
Franklin Rooseveltlaan

INFOVERGADERING - 19/10/2021



Agenda

 Toelichting ontwerp (Studiebureau Demey)
 Fasering (Studiebureau Demey)
 Voorbereidende nutswerken (De Watergroep)
 Afkoppelingen op privaat terrein (Riopact) 
 Toelichting timing en verder verloop (Stad Waregem)
 Vragen?  



Herinrichting 
Franklin Rooseveltlaan

Toelichting ontwerp



ONTWERP
1. Veilige fietspaden
2. Verkeersremmende maatregelen
3. Groene accenten
4. Nieuwe inplanting bushalte
5. Gescheiden riolering 
6. Vernieuwen van de nutsleidingen



Veilige fietspaden
 2x enkele richting
 Gescheiden van de rijweg met hoge opstand
 Betonverharding
 Rode markering ter hoogte van kruispunten
 Volwaardig voetpad aan één zijde (onpare huisnummers)



Veilige fietspaden
 Fietssuggestiestroken in vak Holstraat – Joannes Huyslaan



Veilige fietspaden



Veilige fietspaden



Veilige fietspaden



Veilige fietspaden



Veilige fietspaden



Verkeersremmende maatregelen
 Smallere rijweg



Verkeersremmende maatregelen
 Verkeersplateau op de kruispunten



Verkeersremmende maatregelen
 Voorrangswijziging kruispunt Wortegemseweg



Groene accenten
 Ruimte voor infiltratie oppervlaktewater
 Afscherming fietspad met grassen
 Bomen in de parkeerstroken



Nieuwe inplanting bushalte
 Verplaatsing halte “Waregem Mexico” 

van kruispunt Wortegemseweg
naar kruispunt Vredestraat/
Brouwerijstraat
 Stoppen op de rijweg
 Verhoogd perron
 Fietsenstalling



Gescheiden riolering
 Nieuwe gescheiden riolering
 Optimaal infiltreren van regenwater via onderfundering
 Bestaande riolering in conflict met de nieuwe 

nutsleidingen



Gescheiden riolering

 DWA pompstation J. 
Huyslaan > Holstraat
 Overstortconstructies 

J. Huyslaan en Zadelstraat



Gescheiden riolering

 Overstortconstructie 
Wortegemseweg



Gescheiden riolering

1. Infiltratie in groen- en 
parkeerzone (voeding bomen)

2. Buffering niet mogelijk 
wegens te hellend terrein 
(> 14m)

3. Overloop RWA via Potegem-
straat rechtstreeks naar 
Gaverbeek



Vernieuwen van nutsleidingen
 Ondergronds brengen elektrisch net Fluvius en kabel 

Telenet
 Nieuwe hoofdwaterleiding diameter 300mm en 

distributieleidingen aan beide zijden worden vervangen



Fasering en omleidingen



Planning uitvoering
1. Start werken hoofddrinkwaterleiding eind November

(duur circa 4 maanden)
2. Start riolerings-, nuts- en wegeniswerken mei 2022 

(duur circa 2 jaar)
3. Chronologie werken

1. Opbraak bestaande riolering 
2. Aanleg nieuwe riolering in de rijweg, incl. huisaansluitingen riolering
3. Aanleg nieuwe nutsleidingen
4. Overkoppelen huisaansluitingen nuts
5. Aanleg wegenis

4.Gelijktijdige nutswerken (aannemer 1), riolerings- en  
wegeniswerken (aannemer 2) en nutsaansluitingen 
(nutsbedrijven)



Planning uitvoering (1)
Fasering wegvakken – (soort werken) - (duur werken)

1. Potegemstraat - (rio - weg) – 3 maanden

2. Vak rotonde Holstraat – Zadelstraat - (rio – nuts – weg) – 5 maanden

3. Vak Zadelstraat – Power tankstation - (rio – nuts – weg) – 8 maanden



Planning uitvoering (2)
Fasering wegvakken – (soort werken) - (duur werken)

4. Vak Power tankstation - Maxitruck - (rio – nuts – weg) – 3 maanden

5. Vak Maxitrucks – Truweelstraat - (rio – nuts – weg) – 5 maanden

6. Vak Truweelstraat – Kabeljauwstraat - (rio – nuts – weg) – 5 maanden

7. Vak Kabeljauwstraat – inrit Ghistelynck - (weg) – 1 maand



Planning uitvoering
Omleiding en knelpunten overlapping fasering wegvakken

o Tussen Expresweg en Zuiderlaan: via Expresweg > Verbindingsweg > 
Zuiderlaan in beide rijrichtingen. 

o Tussen de Wortegemseweg en de Holstraat: via de Nachtegaallaan en 
Leeuwkestraat. In de Wortegemseweg komende van Wortegem 1 grote 
voorwegwijzer om doorgaand verkeer om te leiden via de Flanders-Fieldweg 
en Expresweg naar het centrum.

o Fase 2 en 3 gelijktijdig zorgt voor een moeilijke bereikbaarheid tussen de 
Paardenwijk en Zavelbergwijk en het centrum met voertuigen. In de 
rijrichting naar het centrum kan men via de Zandstraat-Wortegemseweg en 
Nachtegaallaan-Leeuwkestraat. In de terugrit is dit via de Zuiderlaan, 
Verbindingsweg, Expresweg en Vredestraat. 

o Fase 3 en 4 gelijktijdig belasten het op- en afrittencomplex omdat men van 
de Expresweg niet meer via de Vredestraat of Wortegemseweg richting 
Wortegem kan rijden.



Planning uitvoering
Omleiding en knelpunten overlapping fasering wegvakken



Voorbereidende nutswerken



Fase 1 van de riolerings- en wegeniswerken
Voorafgaandelijke omlegging toevoerleiding 
Franklin Rooseveltlaan



Wie is wie?
 Firmin Eemans – projectleider De Watergroep
 Michael Dewulf – toezichter De Watergroep
 Hans Vantieghem – werfleider Vereecke 



Type werken en waarom?

31

 Aanpassingen nodig om riolering in de Franklin 
Rooseveltlaan te kunnen aanleggen

 Bedoeling: optimalisering leidingnetwerken i.f.v. 
rioleringswerken/verfraaiing straatbeeld



Waar werken wij?
Omvang van de werken
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FASE 5FASE 4

FASE 1

FASE 2

FASE 3



Aanpassingswerken nutsleidingen

FASERING & TIMING

 5 deelfasen
 Start werken: 22/11/2021
 Duurtijd totaalproject: 90 werkdagen onder 

voorbehoud van weerverlet
 Aankondiging werken op voorhand, per deelfase



FASERING & TIMING - FASE 1
Vanaf de watertoren tot aan het kruispunt Franklin Rooseveltlaan/Kabeljauwstraat



FASERING & TIMING - FASE 1
Vanaf de watertoren tot aan het kruispunt Franklin Rooseveltlaan/Kabeljauwstraat

 Duurtijd fase 1: 5 werkdagen
• Van 22/11/2021 tot ± 26/11/2021 zonder weerverlet en 

extra covid-19-maatregelen

 Kruispunt wordt volledig afgesloten uitgezonderd voor 
fietsers en voetgangers.

 De werfleider is elke dag aanwezig op werf als 
aanspreekpunt.

Aanpassingswerken nutsleidingen



FASE 2
Van kruispunt Franklin Rooseveltlaan/Kabeljauwstraat tot aan kruispunt
Wortegemseweg/Zandstraat/Franklin Rooseveltlaan



FASERING & TIMING - FASE 2
Van kruispunt Franklin Rooseveltlaan/Kabeljauwstraat tot aan kruispunt
Wortegemseweg/Zandstraat/Franklin Rooseveltlaan

Aanpassingswerken nutsleidingen

 Duurtijd fase 2: 20 werkdagen
• Van ± 26/11/2021 tot ± 23/12/2021 zonder weerverlet en 

extra covid-19-maatregelen

 Van watertoren tot Zandstraat enkel richting voor alle 
verkeer. Van centrum Waregem richting autosnelweg E17. 
Voorbij de Zandstraat blijft de verkeersituatie dezelfde zoals 
nu.

 De verkeerssituatie passen we aan volgens de fasen of 
deelfases, dit in samenspraak met de gemeente en de 
politie.

 De werfleider is elke dag aanwezig op werf als 
aanspreekpunt.

Aanpassingswerken nutsleidingen



FASE 3
Van kruispunt Wortegemseweg/Zandstraat/Franklin Rooseveltlaan tot aan 
kruispunt Brouwerijstraat/Vredestraat/Franklin Rooseveltlaan



FASERING & TIMING - FASE 3
Van kruispunt Wortegemseweg/Zandstraat/Franklin Rooseveltlaan tot aan 
kruispunt Brouwerijstraat/Vredestraat/Franklin Rooseveltlaan

Aanpassingswerken nutsleidingen

 Duurtijd fase 3: 15 werkdagen
• Van ± 10/01/2022 tot ± 28/01/2022 zonder weerverlet en 

extra covid-19-maatregelen

 Vanaf dan volledige Franklin Rooseveltlaan enkel richting 
voor alle verkeer. Van centrum Waregem richting 
autosnelweg E17.

 De verkeerssituatie passen we aan volgens de fasen of 
deelfases, dit in samenspraak met de gemeente en de 
politie.

 De werfleider is elke dag aanwezig op werf als 
aanspreekpunt.

Aanpassingswerken nutsleidingen



FASE 4
Van kruispunt Brouwerijstraat/Vredestraat/Franklin Rooseveltlaan tot aan kruispunt 
Zadelstraat/Joannes Huyslaan/Franklin Rooseveltlaan



FASERING & TIMING - FASE 4
Van kruispunt Brouwerijstraat/Vredestraat/Franklin Rooseveltlaan tot aan 
kruispunt Zadelstraat/Joannes Huyslaan/Franklin Rooseveltlaan

Aanpassingswerken nutsleidingen

 Duurtijd fase 4: 30 werkdagen
• Van ± 31/01/2022 tot ± 11/03/2022 zonder weerverlet en 

extra covid-19-maatregelen

 Vanaf dan volledige Franklin Rooseveltlaan enkel richting 
voor alle verkeer. Van centrum Waregem richting 
autosnelweg E17.

 De verkeerssituatie passen we aan volgens de fasen of 
deelfases, dit in samenspraak met de gemeente en de 
politie.

 De werfleider is elke dag aanwezig op werf als 
aanspreekpunt.

Aanpassingswerken nutsleidingen



FASE 5
Van kruispunt Zadelstraat/Joannes Huyslaan/Franklin Rooseveltlaan tot aan
kruispunt Holstraat/Leeuwkesstraat/Franklin Rooseveltlaan



FASERING & TIMING - FASE 5
Van kruispunt Zadelstraat/Joannes Huyslaan/Franklin Rooseveltlaan tot aan
kruispunt Holstraat/Leeuwkesstraat/Franklin Rooseveltlaan

Aanpassingswerken nutsleidingen

 Duurtijd fase 5: 20 werkdagen
• Van ± 14/03/2022 tot ± 8/04/2022 zonder weerverlet en 

extra covid-19-maatregelen

 Vanaf dan volledige Franklin Rooseveltlaan enkel richting 
voor alle verkeer. Van centrum Waregem richting 
autosnelweg E17.

 De verkeerssituatie passen we aan volgens de fasen of 
deelfases, dit in samenspraak met de gemeente en de 
politie.

 De werfleider is elke dag aanwezig op werf als 
aanspreekpunt.

Aanpassingswerken nutsleidingen



Hinder voor de bewoners? 
Leidingaanleg
 Loopbrugje voor de voordeur



Hinder voor de bewoners? 
Leidingaanleg
 Rijplaten voor oprit



Na de aanlegwerken
Het koppelen van de nieuwe leidingen aan de 

bestaande leidingen.

Geplande onderbrekingen worden op voorhand 
aangekondigd zodat u de nodige regelingen kan treffen.



Contactgegevens

 De Watergroep:
Projectleider: Firmin Eemans

E-mail: firmin.eemans@dewatergroep.be

Toezicht: Michael Dewulf 

E-mail: michael.dewulf@dewatergroep.be

Vereecke:
Algemene communicatie: 

Frank Lannoy – 056/237.241 

E-mail: operation@vereecke-nv.be

Werfleider: 

Hans Vantieghem – 0475/68.96.74

E-mail: conducteur1@vereecke-nv.be

mailto:Laurens.Tanghe@dewatergroep.be
mailto:michael.dewulf@dewatergroep.be
mailto:operation@vereecke-nv.be
mailto:jacques.Van.Boven@Verbraeken-infra.be


Afkoppelingen op privaat 
terrein

Afkoppelingsadviseur Gertjan De Vuyst



Introvideo
https://www.youtube.com/watch?v=FzZ6P1fbSQA

https://www.youtube.com/watch?v=FzZ6P1fbSQA


1) Afspraak maken 
2) Plaatsbezoek 

 In kaart brengen bestaande toestand riolering
 Deksels toegankelijk  (+sleutels deksels)
 Rioleringsplannen klaarleggen

 Bespreken ontwerp

3) Opmaak dossier
 Plan bestaande toestand
 Plan ontworpen toestand
 Meetstaat / raming
 Verslag
 Overeenkomst 

4) Akkoordverklaring dossier  (niet akkoord: tegenvoorstel)

5) Uitvoering werken 
6) Keuring werken 

Verloop afkoppelingsstudie



•De stad laat, op haar kosten, de afkoppelingswerken uitvoeren door 
een erkend aannemer 
•De werken omvatten, naargelang de situatie: 

o De maximale afkoppeling van het hemelwater
o De scheiding van de lozing op het private domein, in voorkomend geval inclusief een pompinstallatie

•De werken omvatten niet:
o De plaatsing van een hemelwaterput voor hergebruik
o De plaatsing van een septische put wanneer deze verplicht was opgelegd

•De stad zal, op haar kosten, een keurder aanstellen 

Wie betaalt wat? 



Contact

Gertjan De Vuyst
Extern afkoppelingsadviseur 
Gertjan.devuyst@aquafin.be

09/ 398 27 49

Contactcenter Aquafin
contact@aquafin.be

03/ 450 45 45



Toelichting timing en verder verloop

 Voorbereidende werken (november 2021- maart 2022)
 Aanbesteding januari 2022
 Toewijzing aannemer maart 2022

 Bewonersvergadering met concrete planning en 
minder-hindermaatregelen



Vragen?
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